

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 1/2019/A, uzatvorenej dňa 28.02.2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Hvozdnica
Sídlo: Obecný úrad, Hvozdnica 39, 013 56 Hvozdnica
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Šimún, starosta obce
Zastúpený:
vo veciach technických:
IČO: 00648922
DIČ: 2020618798
Bankové spojenie:
Číslo účtu: IBAN:
SWIFT/BIC:
+421 415007481
Telefón:
(ďalej len „objednávateľ“)
a

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **KDD ART s.r.o.**
Sídlo: Mateja Bela 3462/78, Žilina 010 15
Zastúpený:
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Lipták , konateľ
vo veciach technických: Ing. Peter Lipták , konateľ
IČO: 50 316 303
DIČ: 2120273804
IČ DPH: SK2120273804
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
IBAN: SK0583300000002401554812
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Telefón:
Právna subjektivita (ŽR,OR): vložka č. 65640/L oddiel: Sro
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej aj „Zmluvne strany“)

objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 4 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.02.2019 (ďalej len „Zmluva“):

Predmet dodatku

1. Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu nepriaznivého vývoja cien na trhu stavebných materiálov a prác v roku 2022. Predmetom dodatku je úprava zmluvných podmienok k predmetu plnenia, **Bytový dom 18 b. j. B + TV Hvozdnica**,... Ocenený výkaz výmer k Zmluve o dielo tvorí prílohu č.1.

Dodatok č . 4. sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ deklaruje, že sa neodklonil od pôvodného zámeru alebo účelu, bol však nútený reagovať na určité životné situácie (vis major) ktoré nemohol pri vynaložení maximálnej starostlivosti predpokladať.

Článok II. Predmet Dodatku

I. Mení sa ustanovenie Článku 4. Cena diela, bod 4.4. takto:

Cena diela celkom za predmet zmluvy:

Cena bez DPH:	981 385,56 €
20 % DPH:	196 277,11 €
Cena vrátane DPH:	1 177 662,67 €

Rozpis cien podľa jednotlivých objektov je uvedený v prílohe č.2.

Záverečné ustanovenia

- Ostatne ustanovenia Zmluvy a predchádzajúcich dodatkov nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený.
- Zmluvne strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvne prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za napadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hvozdnica, dňa 12.7.2022

Žilina, dňa 16.06.2022

.....
starosta obce



.....
Ing. Peter Lipták
konateľ