

## DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. 1/2019/A, uzatvorenej dňa 28.02.2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Hvozdnica**  
Sídlo: **Obecný úrad, Hvozdnica 39, 013 56 Hvozdnica**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Martin Šimún, starosta obce**  
Zastúpený:  
vo veciach technických:  
IČO: **00648922**  
DIČ: **2020618798**  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu: **IBAN:**  
**SWIFT/BIC:**  
**+421 415007481**  
Telefón:  
(ďalej len „objednávateľ“)  
a

#### 1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **KDD ART s.r.o.**  
Sídlo: **Mateja Bela 3462/78, Žilina 010 15**  
Zastúpený:  
vo veciach zmluvných: **Ing. Peter Lipták , konateľ**  
vo veciach technických: **Ing. Peter Lipták , konateľ**  
IČO: **50 316 303**  
DIČ: **2120273804**  
IČ DPH: **SK2120273804**  
Bankové spojenie: **Fio banka a.s.**  
IBAN: **SK0583300000002401554812**  
SWIFT/BIC: **FIOZSKBAXXX**  
Telefón:  
Právna subjektivita (ŽR,OR): vložka č. 65640/L oddiel: Sro  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej aj „Zmluvne strany“)

objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 6 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.02.2019 (ďalej len „Zmluva“):

### Predmet dodatku

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu nepriaznivého vývoja cien na trhu stavebných materiálov a prác v roku 2022 -2023. Predmetom dodatku je úprava zmluvných podmienok k predmetu plnenia, „**Bytový dom 18 b. j. B + TV Hvozdnica,**... Ocenený výkaz výmer k Zmluve o dielo tvorí prílohu č.1.

**Článok I.  
Predmet Dodatku**

1. Dopĺňa sa ustanovenie Článku 4. Cena diela, bod 4.4. takto:

Cena diela celkom za predmet zmluvy:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>     | <b>1 110 468,72 €</b> |
| <b>20 % DPH:</b>         | <b>222 093,74 €</b>   |
| <b>Cena vrátane DPH:</b> | <b>1 332 562,46 €</b> |

z toho:

4.4.1 Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>     | <b>7 516,67 €</b> |
| <b>20 % DPH:</b>         | <b>1 503,33 €</b> |
| <b>Cena vrátane DPH:</b> | <b>9 020,- €</b>  |

4.4.2 Uskutočnenie stavebných prác na základe vypracovanej projektovej dokumentácie  
Bytový dom 18 b. j., **B** + TV Hvozdnica celkom

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>     | <b>1 102 952,05 €</b> |
| <b>20 % DPH:</b>         | <b>220 590,41 €</b>   |
| <b>Cena vrátane DPH:</b> | <b>1 323 542,46 €</b> |

jednotlivo v členení:

a) Bytový dom 18 b. j. **B**:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>     | <b>975 416,67 €</b>  |
| <b>20 % DPH:</b>         | <b>195 083,33 €</b>  |
| <b>Cena vrátane DPH:</b> | <b>1 170 500,- €</b> |

b) Technická vybavenosť:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>     | <b>127 535,38 €</b> |
| <b>20 % DPH:</b>         | <b>25 507,08 €</b>  |
| <b>Cena vrátane DPH:</b> | <b>153 042,46 €</b> |

**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatne ustanovenia Zmluvy a predchádzajúcich dodatkov nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený.
4. Zmluvne strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvne prejavujú sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že

tento Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za napadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hvozdnica, dňa 9.5.2023

Žilina, dňa 02-05-2023



**Ing. Martin Šimún**  
starosta obce

**Ing. Peter Lipták**  
konateľ